## Työaikaraportti

Ryhmä: 3 "Project Loki" Henkilö: Sakari Helander

Pvm	Tunnit yhteensä	Kuvaus/Selite
18.9.	1,5h	Palaveri ja pöytäkirjan kirjoitus
25.9.	1,5h	Palaveri ja pöytäkirjan kirjoitus
2.10.	6h	Kalenterin toimivuuden opettelu ja toimivan
		kalenterin epäonnistunut implementointi.
		Samana päivänä myös palaveri ja pöytäkirjan
		kirjoitus
3.10.	2h	Tutustuminen Googlen API:hin ja sen kalenterin
		tuominen ohjelmistoon
8.10.	2,5h	Luotu kalenteriin viikonpäivien otsikot ja lisätty
		tapahtumien lisäämisen painikkeet ja siihen
		liittyvät funktiot
9.10.	1h	Palaveri ja pöytäkirjan kirjoitus
15.10.	4,5h	Vaatimusmäärittely-dokumentin kirjoitusta
23.10.	2,5h	Projektin viimeinen palaveri ja Projektin
		viimeistely
Yhteensä	21h	