Päivämäärä: 09.10.2025

Ohjelmointiprojektin tapaamismuistiinpanot

Osallistujat:

Sakari Helander (Sihteeri)

Mirno Karttunen

Miro Nieminen

Santeri Sinkkonen

Santeri Tolppanen

Pöytäkirja:

Palaveri aloitettiin kello 17:00 Discordissa omalla projekti serverin puhekanavalla. Käytiin palaverin alussa Scrum mukaisen Reviewn siitä mitä saimme viimeisimmän sprinttiviikon aikana tehtyä. Kalenteri saatiin korjattua toimivaksi opettajan avustuksella tiistaina 07.09., joten emme siirtyneet sen johdosta 3.osapuolen google kalenteri API:n. Kävimme asiaa myös läpi sen suhteen että oli mahdollisesti tapahtunut pieni väärinkäsitys ja 3.osapuolen ohjelma olisi mahdollisesti mietitty sittenkin datan keräykseen, mutta asia on nyt selvillä. Datastorage on Santeri S. ja Santeri T. johdolla edennyt jo melkein valmiiseen muotoon ja tarvitsee vain hiomista koodin puolella ennen kuin sen saisi liitettyä ohjelmaan. Tyylittely on sivulle myös edennyt hyvin ja meillä on selkeä visio miltä haluamme sivuston näyttävän.

Reflektoimme omaa tekemistämme ja totesimme, että suurimmaksi osaksi kaikilla on pieni ongelma saada aloitettua työn tekemistä projektin osaksi, mutta sitä on jokainen parantanut ajan mittaan ja olemme omasta mielestämme pitäneet sprintti backlogin työstämisestä hyvin kiinni.

Seuraava sprinttimme on nyt hieman pidempi ja lyhyempi syyslomaviikon takia, koska suunnitelmissamme on että Sakari hoitaa nyt toimivaan kalenteriin napit jonka kautta voimme lisätä ja poistaa tapahtumia kalenterista. Miro alkaa työstämään tyylittelyä sivustolle flexboxin kautta, sillä protosivustolla asettelu on tällä hetkellä laitettu absolute arvoilla paikalleen, joten tämä korjataan, Santeri S. ja Santeri T. hiovat datankeräyksen koodin nyt sellaiseeseen kuntoon, että saamme hyödynnettyä ja yhdistettyä sen kalenterin kanssa yhteen toimivaksi. Aloitamme myös yhteisesti sovittuina päivinä työstämään hyvää Vaatimusmäärittely dokumenttia sekä UML-kaaviot sovellukseen liittyen

Päivämäärä: 09.10.2025

Päätimme kokouksen 17.30 ja suunnittelimme palaavan lauantaina 11.09, sunnuntaina 12.09 ja keskiviikkona 15.09 työstämään asioita yhdessä palaverin sijasta.

Pöytäkirja valmistui 17.50